



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITA**

N. 19/18

del 07.02.2018

OGGETTO: Sezione TSN Venezia - contributo Bando 2016/Tipologia di intervento 1  
proroga termini esecuzione lavori

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – Enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 147 del 06/06/2011 che ha ratificato, ai fini sportivi, lo Statuto dell'UITA;
- VISTO il D.M. 15 novembre 2011 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva lo Statuto dell'UITA;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – MEF - RGS - prot. 159607 del 03/08/2017 – E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITA;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017, prot. n. M\_D GUDC REG2017 0037177 02-10-2017, di insediamento e assunzione in carica del Commissario Straordinario della UITA, Avv. Francesco Soro a decorrere dal 2 ottobre 2017, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n.49/16 del 18.04.2016 di indizione del Bando contributi 2016 per la distribuzione del "Fondo speciale Poligoni 2015";
- VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n.39/17 del 29.03.2017 con la quale è stato assegnato alla Sezione TSN Venezia il contributo di euro 20.000 per i lavori di adeguamento dello stand a 25 m alla direttiva tecnica D.T.-P2;

- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo UITS n.139/16 del 21.12. 2016 con cui è stato prorogato il termine per l'esecuzione dei lavori alla data del 31.12.2017;
- ESAMINATA la richiesta della Sezione TSN di Venezia acquista agli atti UITS con prot. N. 10627/17 del 18.12.2017, avente ad oggetto la richiesta di ulteriore proroga del termine per il completamento degli interventi oggetto della contribuzione;
- RITENUTO di dover consentire alla Sezione TSN di portare a compimento l'intervento programmato di costruzione dello stand a m. 15 per il tiro istituzionale;

### DELIBERA

1. di prorogare il termine per l'esecuzione dei lavori oggetto della contribuzione di € 20.00,00/Bando 2016, alla data del 31/12/2018;
2. di mandare al Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale".



Il Commissario Straordinario UITS  
Avv. Francesco Soro