



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS

N. 53 /18

del 24.04.2018

OGGETTO: Sezione TSN Siracusa - contributo Bando 2015/Tipologia di intervento 7-
proroga termini esecuzione lavori

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – Enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 140 del 29.04.2015 con la quale sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il Regolamento di giustizia adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27/04/2015;
- VISTO il D.M. 21 febbraio 2018 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva lo Statuto dell'UITs;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF - RGS - prot. 159607 del 03/08/2017 – E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITS;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017, prot. n. M_D GUDC REG2017 0037177 02-10-2017, di insediamento e assunzione in carica del Commissario Straordinario della UITS, Avv. Francesco Soro a decorrere dal 2 ottobre 2017, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n.89/2015 del 09.07.2015 di indizione del Bando contributi 2015 per la distribuzione del "Fondo speciale Poligoni 2014";
- VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n. 41/16 del 18.04.2016 con la quale è stato assegnato alla Sezione TSN Siracusa il contributo di euro 19.121,095 per la costruzione dello stand a m. 15 per il tiro istituzionale.;

VISTA	la delibera del Consiglio di Presidenza UITIS n. 26/16 del 19.05.2016 e la delibera del Consiglio Direttivo UITIS n.5/17del 31 gennaio 2017 con cui è stato prorogato il termine per l'esecuzione dei lavori, da ultimo, alla data del 31.12.2017;
ESAMINATA	la richiesta della Sezione TSN di Siracusa n. 24 del 28/12/2017 acquisita agli atti UITIS con prot. N. 128/18 del 3.01.2017, avente ad oggetto la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione degli interventi oggetto della contribuzione;
RITENUTO	di dover consentire alla Sezione TSN di poter portare a compimento l'intervento programmato di costruzione dello stand a m. 15 per il tiro istituzionale;

DELIBERA

1. di prorogare il termine per l'esecuzione dei lavori oggetto della contribuzione di € 19.121,095/Bando 2015, alla data del 31/12/2018.
2. di mandare Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale".



Il Commissario Straordinario UITIS
Avv. Francesco Soro